Приложение
Утверждено
распоряжением администрации 
Сусуманского городского округа
от  18.03.2022 года №  36-р

План мероприятий
 («Дорожная карта»)
по благоустройству дворовой территории на территории Сусуманского городского округа 
в рамках проекта «1000 дворов» на 2022 год
	№
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Ответственные исполнители
	Планируемый результат этапа

	1.
	Информационное освещение проекта «1000 дворов»
	15.11.2021-01.12.2021
	Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа (Далее УГХ и ЖТ), газета «Горняк Севера» 
	В СМИ, на официальном сайте администрации Сусуманского городского округа, иных источниках размещена информация о проекте «1000 дворов», формах участия и вовлечения граждан на всех этапах реализации

	2.
	Определение дворовых территорий для благоустройства
	10.11.2021-17.02.2022
	УГХ и ЖТ  
	

	2.1

	Составление перечня дворов для участия в отборе путем голосования. Направление перечня на согласование в Минстрой Магаданской области
	10.11.2021-15.11.2021
	УГХ и ЖТ 
	Определение не менее 2-х территорий для участия в отборе

	2.2
	Размещение голосования по выбранным территориям на платформе обратной связи (ПОС)
	15.11.2021-19.11.2021
	УГХ и ЖТ
	Размещено две территории

	2.3
	Проведение голосования на ПОС и подведение итогов голосования
	20.11.2021-01.12.2021
	 УГХ и ЖТ
	На 01.12.2021 проведено голосование, выбрана одна территория

	2.4
	Проведение иных форм общественного обсуждения по выбору дворовой территории на основе сформированных критериев выбора территорий для благоустройства (рекомендуется учитывать необходимость синхронизации с иными программами и планами реализующихся в зонах жилой застройки, а также возможность размещения функциональных зон)
	01.12.2021-16.02.2022
	УГХ и ЖТ, общественная комиссия
	Проведено заседание общественной комиссии с участием заинтересованных лиц

	3.
	Выполнение работ по благоустройству дворовой территории
	15.03.2022-01.11.2022
	
	

	3.1
	Проведение закупочных процедур, определение подрядчиков на выполнение работ по благоустройству (разработка аукционной документации с учетом исключения участия в закупках недобросовестных поставщиков и подрядных организаций, фирм-однодневок, обеспечения участия подрядчиков, обладающих опытом выполнения работ, обеспечения закупки оборудования, имеющего соответствующие сертификаты безопасности оборудования для детских игровых площадок (ТР ЕАЭС 042/2017) 
	15.03.2022-15.05.2022
	УГХ и ЖТ
	Размещение закупки на благоустройство одной дворовой территории. Заключение муниципального контракта на благоустройство до 15.05.2022

	3.2
	Проведение работ по благоустройству дворовой территории
	15.05.2022-01.11.2022
	УГХ и ЖТ, подрядная организация
	На 01.07.2022 – выполнено 20 % работ

	
	
	
	
	На 01.08.2022 – выполнено 40 % работ

	
	
	
	
	На 01.09.2022 – выполнено 60 % работ

	
	
	
	
	На 01.10.2022 – выполнено 80 % работ

	
	
	
	
	На 01.11.2022 – завершены работы по благоустройству

	3.3
	Ввод установленного оборудования в эксплуатацию
	01.11.2022-01.12.2022
	УГХ и ЖТ, подрядная организация
	Акт о вводе в эксплуатацию
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